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|. DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

Q X

1.° Trimestre 2019

Demonstrac¢io de Resultados Y e Acumu'?du
1°T 2°T 3*T 4°T 2019 Per.homdél. Orcam.
Venda de subproduto mEur 7 - - - 7 9 0 A
Prestacao de Servigos: Saneamento ) n;Eur 20 796 - - - 20796 7 7265&6”7 20787 7‘
Rend. Construgio (IFRIC 12) mEur 2511 - . e 2511 669 3880 ¥
Desvio de recuperagio dre gastés mEur -4 096 - - - 409 3913 1873 "V_
Volume de Negécios mEur 19218 - - - 19 218 17 330 22794 Vv
Custo das vendas/variagiac inventirios mEur =717 - - = -717 - 398 -656 ¥
" Senvigos de Construgia (IFRIC 12) mEur 2511 - . 2511 -669 3636 A
Margem Bruta mEur 15990 - - - 15990 16263 18502 v
Fornecimentos e servigos externos mEur -5 888 - - - -5 888 -6 291 7224 A
Gastos com pessoal o mEur 2769 - - . 2769 2880 3291 a
Amortizagdes mEur 4946 . - . 4946 4945 5092 A
Provises e perdas imparidade (inclui reversoes) mEUI-' o —_0 B s R 0 0 0 =
E)ur.ros ZSastc;s t;. i’;rdas Ciper_ac;:;\a.:s. i - i mEur o -236 - - - - 13&:777 7 7-”I97277 - H;
Subsidios ao Investimento ) - mEwr L187 - - 5 1187 1184 1181 A
" Outros Rendimentos & Ganhos Operacionais mEur 123 y B e VL 127 101 a
Resultados Operacionais mEur 3 461 - - - 3 461 3266 4005 v
Gastos Financeiros mEur -1 994 - - - -1 994 -2 059 <2093 A
Rendimentos Financeiros ;nEu-r_ - I_I -2_ T w = = 212 299 259 v
Resultados Financeiros mEur -1 782 - - - -1 782 -1 760 -1 834 A
Resultados Antes de imposto mEur 1 679 - - - 1679 1 506 2171 v
Imposto scbre o Rendimento mEur -415 - - - -415 - 138 -711 A
Resultado Liquido do Exercicio mEur 1 264 - - - 1264 1369 1460 ¥
indicacoresideResilsados °T Valol;;r :mesm T T 2019 t:r::.'::f Orgam.
EBIT - Earnings Before Interest and Taxes (ajustado) ' mEur 7557 = 5 g 7557 7180 5878
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation ) - -
oy 1 mEur - Il fj 57 - ﬁ-ﬁ - 77-7 o 7— 11315 ) 10 940 9789
Margem EBITDA (ajustado) ' % 437% ¢ @ 2 44% 532% 39,9%
Gastos Operacionais/EBITDA (ajustado) ' % 128,6% - - - 129% 134% 167,9%

"Indicadores ajustados s formulas da AdP e do Relatério e Contas.
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INTRODUGAO

Os  valores de orgamento  apresentados
correspondem a estimativa para o periodo em anilise
- 1? trimestre de 2019, constantes do Plano de
Atividades e Orgamento (PAQ), para o triénio 2019-
2021, submetido a aprovagdo da Tutela em outubro
de 2018.

O Ministério das Finangas, através da Unidade Técnica
de Acompanhamento e Monitorizagio do Setor
Publico Empresarial (UTAM), solicitou a Tejo
Atlintico, no dia 25 de Margo de 2019, informagdes
adicionais no sentido de poder concluir a sua analise
ao Plano de Atividades e Orgamento para 2019.

RESULTADO LIQUIDO (RL) 1,3 M€

O Resultado Liquido a margo ascende a 1,3 milhées
de euros, correspondendo a remuneragao garantida
do capital investido, apurada com base na variagio
média da taxa OT no periodo, acrescida do prémio de
risco.

Comparativamente ao previsto no PAO a margo
apura-se um RL inferior devido ao facto da taxa das
obrigagbes do tesouro a 10 anos ser menor em 2019
do que a prevista em or¢amento, |,50% versus 2,20%
respetivamente.

Apresenta-se no quadro seguinte o detalhe
comparativo do apuramento da remuneragio acionista
no periodo e no orgamento.

b
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|. DEMONSTRAGCAO DE RESULTADOS

> 4

1.° Trimestre 2019

RESULTADO LIQUIDO (continuagio)

Remunerac¢io acionista 1T2019 Real PAO
Capital Social mEur 113528 113528
Reserva Legal até aprovagio aplicagio resultados 2018 mEur 344 344
Reserva Legal apds aprovagio aplicagio resultados 2018 mEur 0 273
Capital a remunerar mEur 113872 113872
Taxa de remuneragio do capital acionista (OT +Prémio risco) % 4,50% 5,20%
Remuneracio mEur | 264 | 460
EFICIENCIA PRODUTIVA

De acordo com o estabelecido no Contrato de Concessido, a Tejo Atlintico deve submeter
anualmente a aprovagio do Regulador, o DRG gerado pelas operagdes, cujos gastos devem
corresponder ao cenario de eficiéncia produtiva.

A eficiéncia é previamente estabelecida pela ERSAR, mediante a definicdo de métricas associadas a
diversas naturezas de gastos.

No que respeita a eficiéncia produtiva de 2018, em que a Tejo Atlintico submeteu a aprovagio da
ERSAR o desvio de recuperagdo de gastos superavitario de 14,10 milhdes de euros, foi obtida
decisdo no sentido de ser considerado um superavit de 14,26 milhdes de euros, que ird ainda ser
contraditado por divergéncia de critérios, nio havendo por isso qualquer reconhecimento nas
contas do trimestre em aprego.

Considerando que a diferenga entre o resultado liquido gerado pelas operagdes e o valor a que a
Tejo Atlintico tem direito em termos contratuais, corresponde ao desvio de recuperagio de
gastos (DRG), acrescido do reconhecimento dos respetivos impostos diferidos, tem-se a margo um
RL sem desvio de 4,3 milhdes de euros e um DRG superavitairio de 4,| milhdes de euros,
conforme se demonstra no quadro infra.

Desvio de Recuperagdo de Gastos 1T2019 Real PAO
Resultado Liquido sem desvio mEur 4 307 2 852
Remunera¢io Acionista mEur 1 264 | 460
Desvio de Recuperagio de Gastos Liquido mEur 3043 | 392
Taxa de imposto % 25,70%  25,70%
Desvio de Recuperagio de Gastos Bruto mEur 4 096 | 873

Comparativamente ao or¢amento a variagdo do DRG é significativa e tem subjacente o registo de

menos gastos, acrescida da variagdo em baixa da taxa de remuneragio acionista.

VOLUME DE NEGOCIOS (VN) 19,2 M€

A Prestagio de Servigos registada iguala praticamente o valor or¢camentado. A determinagio dos
rendimentos tarifirios da concessdo contribui para o alinhamento de valores, sendo o desvio
essencialmente resultante da atividade faturada com base em medigio de caudal, tais como o
transporte e o servigo de tratamento prestado a utilizadores privados.

No que respeita ao redito (IFRICI2), a variagio face ao orgamento € inerente a variagio do
investimento realizado.

A variagao mais significativa do VN para o or¢amentado provém do efeito do DRG, conforme
explicitado no ponto anterior.

GASTOS OPERACIONAIS (GO) 14,6 M€
Os Gastos Operacionais (GO) sem o efeito da IFRICI2, ascendem a 14,6 milhdes de euros,
evidenciando apenas | 1% a menos de desvio face ao valor or¢amentado.

As amortizacoes, os Fornecimentos e Servicos Externos (FSE) e os Gastos com Pessoal sdo os gastos
que contribuem mais significativamente para a formagao dos GO.

Os FSE tém uma realizagio de 5,9 milhdes de euros, 18% menores que o orgamentado.

Os Gastos com Pessoal ascendem a 2,8 milhdes de euros, apresentando uma realizagio 6% abaixo
do orgamentado. Para esta situagao contribuiu o facto de existirem menos colaboradores do que o
previsto em orcamento. No trimestre foram capitalizados servigos internos das areas técnicas
associadas a realizacdo de investimentos no valor de 0,27 milhdes de euros.

SUBSIDIO AO INVESTIMENTO 1,2 M€

O subsidio ao investimento reconhecido no exercicio estd conforme com o montante orgamentado.

RESULTADO FINANCEIRO (1,8) M€

O resultado financeiro é negativo em 1,8 milhdes de euros. Para a sua formagdo contribuiram 0,2
milhdes de euros de ganhos e 2,0 milhces de gastos, na sua maioria decorrentes de juros de
empréstimos BEI

RET - Relatério de Execugio Trimestral
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2. INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS |.° Trimestre 2019
D %0 da Posicio Fi = Valor Trimestre Acumulado

D N e T T rT T 2019 Perhomel. Orgam. POSICAO FINANCEIRA
Ativos ndo correntes mEur 538 868 - - - 538 868 565 860 551105 v '

Ativo intangivel ~ mEur 454 589 i - - 454589 460833 456313 ¥ O Atvo total atingiu os 650,6 milhdes de euros,

Ativo fixo tangivel o mEur 200 PO = cGnpumasens @) 954 ¥  representando o ativo intangivel liquido um total de

Desvios de recuperagio gastos mEur - amw - - - 22782 37062 28074 v 454,6 milhdes de euros.

Fundo reconstituigio capital  mEur 8 448 T . .« B448 11289 8 446 A

Impestos diferids dtivss. mEur 52849 o - - s2849 54635 55623 y O desvio de recuperacio de gastos acumulado é de

Clientes e cutros ativos nao correntes ‘mEur 0 - N - 0 | 849 1% ¥ 228 milh5~es de euros, traduzindo ma sua evolucio
AtIVOS corréntes - “mEur iz i .. nms 101530 101670 a uma redugio de 19% para o or¢amentado.

Clentes _mbar 17iex) EEE S - L AL N .| A divida de Clientes ascende a 19 milhdes de euros

Disponibilidades mEur 50757 - - - 50757 46 047 : i G ;

—- e —_—— dos quais 18,8 milhdes de euros s3o relativos a

DR ddyoR cordenees ok ik E : 2 Ao #al2 clientes municipais. A melhoria para o orgamentado
Total do Ativo LT 850,581 = z - 650 581 667 390 resulta essencialmente da antecipagio do recebimento

Capital Social R \BAs 8 : : 113528 113528 113528 = do Acordo de pagamento celebrado com a Nazaré. O

Agbes proprias o mEur -2521 e - - -2521 -6458 -2521 = Municipio antecipou o pagamento de 2,3 milhdes de

Reservas e outros ajustamentos mEur 344 g . T .3 344 344 617 ¥ euros, na sequéncia do recebimento do Fundo de

Resultados transitados mEur 5880 - - . 5 880 372 102 A Apoio Municipal (FAM).

Resultado liquido  mEer 1264 . . 1264 1369 1460 v  Parte deste acordo estava registado em divida ndo
Total do Capital Préprio mEur 118 494 - . . 118 494 109 154 113185 A corrente, o que também justifica a variagdo face ao
Passivos nio Correntes mEur 504 042 - - - 504 042 520 305 507399 v orgamentado nesta rubrica.

Financiamentos obtidos - mEur 220 664 P - 220664 229785 222049 ¥

‘Subsidios ac investimento mEur 133 778 - - .. csurms 138126 133426 o  OS outros ativos correntes no total de 41 milhdes de

Acrés. Custos Investim. Contratual ~ mEur 126245 : s - oooipeos | 342 257 A, | SMFOS 340 compostos —maloriariamenter | por

Outros passivos nio correntes ~mEur - 23386 B - s 23 356 28932 2649 V. E)n;s:dzzl’?so;)i:f::scc?sdf%eiiiic:::?)zsr {ifcr::;r;);spgg
Passivos Correntes ) ) mEur 28 046 i 8 - 28 0467 - }7 932 ) 32192 v Rendimentos (jur'os).

) Financiamentos obtidos mEur 9218 - - = 9218 8414 8252 A

Qutros passivos correntes mEur 18 828 - - - 18 828 29518 23940 ¥ No capital proprio, o valor previsto em orcamento
Total do Passivo mEur 532 088 - - - 532088 558 237 539591 v para a Reserva Legal e Resultados Transitados resulta
Total do Passivo e do Capital Préprio mEur 650 581 : = - 650 581 667390 652776 ¥  do pressuposto da aplicagio de resultados do ano

anterior ocorrer em margo de 2019. Em termos reais,

+ P : Acumulado essa aplicagdo so serd reconhecida apos a aprovagao

indicadares de Pons i Fimnee 2019 Per.homol. em Asiembleia Geral Anual, que ocofreu a SP de abril

Cagpital Empregue mEwr 413126 . . - 413126 307977 403462 de 2019.

Autonomia Financeira % 18% - - - 18% 16% 17%
Liquidez Geral - ne 40 I 40 27 32
Solvabilidade oo e - . 0,2 02 02
Fundo de Maneio ' mEur 83 667 E——— . 83667 63599 69 479
ROCE - Rentabilidade do Capital Empregue ! % I -_ — 18  23% 2 @ 15%
ROE - Rentabilidade do Capital Préprio % 1,1% - - - 1,1% 1,3% 1,3%
ROA - Rentabilidade dos Ativos X 0 - - i 02% 0% 0%

' Indicadores ajustados as formulas da AdP e do Relatério e Contas.

RET - Relatério de Execugdo Trimestral
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2. INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS

1.° Trimestre 2019

Fi 5 Valor Trimestre Acumulado

InanciAm ety 2019 Per.homol.
Empréstimos “mEur 229 882 A i - 229882 238 199 230 301
Médio e Longo Prazo mEur 220 664 - - - 220 664 229 785 222 049
BEI ' mEur “220970 . - ; 221 970 231 188 222 049
Ajust. para o custo amortizado mEur 1306 - . - -1 306 -1 403 0
Curto Prazo mEur 9218 . . - - 9218 8414 8252
BEI mEur 9218 = z == 9218 8414 8252

5 . - Acumulado
Indicadores de Financiamento

2019 Per.homél.

Orgam,

Divida Financeira ) mEur 229882 - - - 229 882 238199 230301
Debt to equity % 4% - . - 194% 218% 203%
Net Debt - Endividamento ﬁqu,'dp' ) mEur ) 133 676 - i L - 133 676 150 363 143 780
Net Debt to EBITDA' neoo 30 - « el 30 34 3.7
PMR - Prazo Médio de Recebimentos dias 63 - - - 63 61 97
PMP - Prazo Médio de Pagamentos dias 57 = s 3 57 70 59
" Indicadores ajustados as formulas da AdP e do Relatorio e Contas.

Endividamento

MEur

Banca
jan fev mar Comercial
100 0% 0%
200
BEI
e o P T ikiz9::cias s
300

Empr. Médio e Longo Prazo B Empr. Curto Prazo

RET - Relatorio de Execugdo Trimestral
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DIVIDA FINANCEIRA 2299 M€

O Endividamento é integralmente suportado por

financiamento do BElL. Este trimestre foram
amortizados 1,4 milhdes de euros de divida.
ENDIVIDAMENTO LIQUIDO 133,7 M€

A formagdo do Endividamento Liquido engloba o
valor dos empréstimos e o conjunto de
disponibilidades  existentes, onde se inclui o
empréstimo concedido a Holding, que a margo tem
um total de 37,0 milhGes de euros.

No orgamento foi estimado um empréstimo a
Holding de 55 milhces de euros.

A variagdo positiva pela redugio do indicador Net
Debt para o orgamentado, resulta essencialmente do
nivel de disponibilidades efetivas ser 1,2 vezes
superior as previstas.

O prazo médio de recebimentos (PMR) estd a
contribuir para esta situagdo, dado estimar um
periodo substancialmente mais alargado do que o
verificado no real, para a concretizagio dos
recebimentos.
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3. INDICADORES COMERCIAIS 1.° Trimestre 2019 &
o 7 Valor Trimestre Acumulado
Atividade Comercial T T T ATIVIDADE 455 Mm?
Volume de atividade (faturado) Mm’ 45,5 - - - 45,5 45,6 45,4
Volume de atividade - saneamento Mm’ 45,5 - - - 45,5 45,6 45,4 O caudal de agua residual faturado foi de 45,5
Volume de Negécios ' mEur 20 803 - - - 20 803 20 575 20 787 milhdes de mi. Este caudal é formado pelo caudal
Volume negocios - saneamento mEur 20 803 - - - 20 803 20575 20 787 resultante dos rendimentos tarifarios aplicados aos
Dividas de Utilizadores clientes municipais, que tém uma tarifa implicita, / /y
~ Divida total mEur 18 999 - - - 18 999 25612 231223 acrescido do caudal medido e faturado aos restantes
Divida vencida total * mEur 4333 e ] 9721 nd. clientes do sistema,
Acordos de pag::\l'ner'u-l:o2  mEur | 687 - 2 - 2 1687 ___4_13_6_i _____"d
Injungdes mEur 1838 - - - 188 3684 n.d. O sistema da Tejo Atlintico abrange, quase na
' Nio inclui o efeito do Desvio de recuperagio de gastos nem os Rendimentos de Construgio, totaliddade, 23 Municipios, situados na Grande Lisboa
? Inclui acordos da ex-AdO que no processo de cisio da AdLVT permaneceram sob sua gestio, devido ao facto de abrangerem as atividades de abastecimento e de saneamento. e Oeste. Os volumes mais significativos sitam-se na
Grande Lisboa, que representa 88% do total de
B Acumulado atividade, com destaque para Lisboa, Sintra, Cascais,
Faturacdo 7 : 3
2019 Per.homél. 5 QOeiras, Amadora, Loures e Odivelas.
Total de efluentes faturados Municipios mm’ 45376 - - - 45 376 45 599 45 338
Sistema da Grande Lisboa mm’* 39 954 - - - 39 954 40 170 39 979
~ Sistema do Oeste mm’ 5422 . T 542 5429 5359
Total de efluentes faturados Qutros mm’® 160 - - - 160 50 58
TOTAL mm’ 45 536 - - - 45 536 45 649 45 396

Dividas de Utilizadores *

Div. Total Div. Yencida Div. Corrente Div. Acordos  Div. Injun¢des Div. Juros Div. Outros

Divida Total mEur 4292 14918 1 687 1838 384 0
* Divida respeitante a Municipios
DIVIDA DE CLIENTES MUNICIPAIS 18,8 M€ = Injungdes  ® Juros
10% 2% Corrente

A divida total dos utilizadores municipais ascende a 18,8 milhdes de euros, dos quais 4,3 milhdes de euros séo divida vencida. 79%

Na divida vencida o valor mais significativo respeita ao Municipio de Torres Vedras, num total de 3,8 milhdes de euros. A resolugio desta divida passa

pela concretizagio do acordo de transagdo celebrado com o Municipio em finais de 2018, e aditado no inicio de 2019, cuja eficicia estd sujeita a

aprovacio do Concedente da Tejo Atlintico. Nos termos acordados os processos judicidias inerentes a injungio de |,8 milhdes de euros serio Acordos
anulados. 9%

RET - Relatorio de Execugdo Trimestral
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4. INVESTIMENTOS

A.v%é

1.° Trimestre 2019

: Valor Trimestre Acumulado
Investimento
Investimento mEur 2525 - - - 2525 774 4690
Saneamento mEur 2511 - - - 2511 769 4 690
Estrutura mEur 14 - - - 14 5 0
Investimento mensal: realizado vs prevista
mEur
3000
2000 1679
1488 1523
923
1000 752 850
0

Jan

Fev

Realizado ® Previsto

INVESTIMENTO 25 M€
A realizacio de investimento mantém-se reduzida
face ao orgamentado, com um desvio de 48%.

A realizagdo no trimestre tem como investimentos
mais significativos as obras de remodelagio da ETAR
da Maceira, de remodelagio dos intercetores de
Camarate, Apelagio e Unhos, de construgio dos
emissarios graviticos do Carvalhal, de reabilitagio do
emissirio de Caparide e investimentos de reparacio
de infraestruturas, ETAR e EE.

O investimento conta ainda com uma capitalizagio de
gastos de 0,3M€.

18 = Execucido o Valor
. " : Inicio Conclusio Execucdo Acumulada’ , Execucdo do
Investimento especifico para acompanhamento S5y e Prevista Total
Real/Previsto Prevista Ano (%) LA
Anterior T 3T 4°T 2019 Previsto
| Beneficiagio da ETAR de Beirolas - Fase | out/18 dez/20  mEur 360 19 - - - 2375 1% 5344
2 Fornec. montagem de tamisadores - Alcintara, Chelas e Beirolas nov/18 out/19  mEur 0 0 - - - 808 0% l1olo
3 Construgio dos emissarios graviticos - Carvalhal nov/I8 ago/l9  mEur 104 221 - - - 725 30% 967
4 Emissirios graviticos e sistemas elevatérios - Ericeira Fase || nov/I8 ago/20  mEur 136 58 - - - 671 9% s
5 Constsist.elevatorios - Moledo, Feteira, Reguengo Pq., Pena Seca abr/19 mai/20  mEur 6 0 - - - 656 0% 875

! Fichas individuais de acompanhamento da componente empreitadas, anexas ac presente relatorio.

? Datas conforme PAO2019.

* Inclui Empreitada, Estudos e Projetos, Fiscalizagao, Assessoria e Outros.

RET - Relatério de Execugio Trimestral

Pagina 8/10

A
/



w\AGUASpo "
1_‘\ TEJO ATLANTICO
B Gripe Apum e Paret :

5. EFICIENCIA OPERACIONAL 1.° Trimestre 2019
Plano de reducio de custos (PRC) e e A:“mulafo
Per.homal. Or¢am. EFICIENCIA OPERACIONAL

EBITDA mEur 8407 - - - 8407 8211 A 909% V¥
EBITDA Ajustado' mEur 11315 e . ' a 11315 10940 A 9789 A Na presente data ndo é conhecida a Lei de Execugio
(1) Custo das Vendas/ Variacio dos Inventarios mEur 77 : : - 717 398 A 656 A Orcamental para 2019, pelo que se apresenta o
(2) Fornecimentos e Servicos Externos mEur 5888 = w P 5888 6291y 7224 ¥ resumo da eficiéncia oper:aci‘mt\al do I° t':imestre' /}
3) Ga;tos cor_n o pessoal s/ indemnizacdes mEur - 2 ;ﬁ‘; o - - - 2769 EBD v . __fi 291_ _V- r::::-jji:nioor: Pt:-f;t?sjr;:;sr{ljr:lg;lgssﬁeoﬁ?ll;’e(:fis:;igzz
(4) Gastos Operacionais (GO) (1)+(2)+(3) mEur 9 375 - - - 9375 9569 v 1170 v na elaboragio do PAO2019.
(5) Volume de Negécios (VN}1 mEur 20 803 - - - 20 803 20575 A 20787 A
(6) Peso dos Gastos (GO)/(VN) = (4)/(5) % 45% - - - 45% 47% v 54% v
(i) Gastos com deslocagGes e alojamento mEur 20 - - - 20 20 = 21 v
(i) Gastos com ajudas de custo (G. c/Pessoa.E) . T mEwr l - o - e 1 = 1Y
(iii) Gastos com ;1 frota automé\;el mEur 184 S . - 184 iogvii K;
(6) Total = (i) + (ii) + (iii) mEur 205 - - - 205 230 v 209 v
(7) Estudos, pareceres e projetos de consultoria mEur 0 - - - 0 0= 9500 V¥
Nimero total de RH (OS+CD+Trabalhadores) Unid. 369 - - - 369 361 A 384 v

N.° Orgios Sociais (CA+CF) Unid. 9 - S & 9
N i’\l.-"_C;rgos Je_Dire;ic Unid.r - 6 N - - i _6-__

N.° Trabalhadores (sem OS e sem CD) Unid. 27 » /4

N.° Trabalhadores/ N.* CD ) Unid. 59 . R 59

Numero de viaturas Unid. 144 - - - 144

" Indicadores ajustados as formulas da AdP e do Relatério e Contas,
?Volume de negocios sem DRG e IFRIC12.

RET - Relatério de Execugio Trimestral
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ANEXO 1.° Trimestre 2019
Fichas individuais de acompanhamento do investimento 4(

Ficha | - Beneficiagio da ETAR de Beirolas - Fase |

Ficha2 - Fornecimento e montagem de tamisadores para os subsistemas de Alcintara, Chelas e Beirolas

Ficha 3 - Construgio dos emissarios graviticos do subsistema do Carvalhal @
Ficha 4 - Emissarios graviticos e sistemas elevatdrios do subsistema da Ericeira - Fase Il

Ficha 5 - Construcio dos sistemas elevatérios de Moledo, Feteira, Reguengo Pequeno e Pena Seca

RET - Relatério de Execugdo Trimestral
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

O ndmero de ordem identifica o investimento, de acordo com a sele¢do de investimentos realizada.

A mengdo a "investimento plurianual” destina-se apenas a clarificar o carater universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminara na realizagdo e conclusdo de uma determinada empreitada mas que comega muito antes da mesma (contratagdo de estudos de engenharia, elaboragdo de estudos, contratagdo de trabalhos de topografia,
geotecnia, etc., contratagdo de outros servicos/assessorias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboracdo do projeto, revisdo do projeto, contratacdo de apoio s expropriagdes, prestacdo desse apoio, aquisicio/expropriacio/serviddo de terrenos, concurso para a obra, fase de
adjudicagdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizag3o)

No entanto, por uma questdo de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos” (valores, datas-més ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente & empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se
que o acompanhamento "numérico” é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas hé que
acentuar que ndo sao apenas os aspetos "numéricos” que estdo aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmc¢

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdugdo de determinado mésa data introduzida tem de ser a do primeiro dia do més (sugere-se o seguinte formato de inserco: "jun16")

LEGENDA: XXXXX - introdugdo de dados

Nome da empresa
Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Denominagdo completa da empresa

Data de elaboragdo do planeamento 31-08-2018

Data formal de conclusdo do processo de elaboragdo do planeamento; por defini¢3o, esta data refere-se sempre ao ultimo dia do més em causa

I_)E.f._igq_ag@o c_io i_nvestimento

Beneficiagdo da ETAR de Beirolas - Fase |
A designacgdo do investimento coincide com a designagio da empreitada.

Més de referéncia | mar/19
Més a que se refere a ficha

1

Més real ou agora previsto de comego da contagem do tempo nov/18

O més de comego da contagem do tempo refere-se a faturagdo e n3o aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.

Se o inicio da obra for posterior & data de elaboragdo do planeamento, o comeco da contagem do tempo coincide naturalmente com o més de inicio da obra.

Se o inicio da obra foi anterior a data de elaboragdo do planeamento, entdo o més de comego é 0 més a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, 0 més real ou previsto para a retoma).
Estimativa atual do valor total da obra |
Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duracio, passada e futura.
Consoante a fase, podera basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar ja a informacdo relativa ao orgamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicacdo, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alteragdes.

534 {milhares de euros)

!

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado
Desvio resultante da comparagdo entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até a data . 356 (milhares de euros)
Valor real acumulado desde o inicio da obra até ao més de referéncia desta ficha, mesmo que esse inicio tenha ocorrido antes da data de elaboragio do planeamento.
Este valor tem de ser inferior a estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situacio de fecho do investimento, para a qual esta prevista uma folha prépria (ficha de fecho).

:

Grau de avanco da obra Wq
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até a data pelo valor total de obra agora previsto.

J

Desvio temporal real ou previsto do comego face ao planeado
O desvio temporal, gue compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipagdo.

1| (meses)

Este desvio serd ja real ou entéo a previsdo mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaborag3o do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e 0 més previsto para a retoma néo tenha sido cumprido.

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 3| (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupde gue a obra se iniciou no més planeado para o efeito. O atraso ou avanco no inicio da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparag3o entre o realizado até a data com o perfil de execugdo previsto no planeamento.

J

Desvio temporal atual total face ao planeado 4| (meses)
O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Atualmente, em termos do desenvolvimentos dos trabalhos salienta-se o seguinte:

* Foi concluido o projeto de execugdo jd com a adaptagdo da situagdo de bypass a cdmara de chegada e situagdo real de cadastro de redes enterradas.

* Estdo executadas 90% das contengdes periféricas (obra de entrada) e totalidade das fundag@es indiretas da nova linha de tratamento do fisico-quimico e inicio das respetivas escavagdes.
« Foi executada a desmontagem da desodorizagdo existente e das respetivas coberturas na obra de entrada.

A estimativa atual do valor total da obra corresponde ao valor de adjudicacdo da empreitada.

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do carater do investimento e da sua dimensdo (contratacdo de estudos de engenharia, elaboracio de estudos, contratacio de trabalhos de
topografia, geotecnia, etc., contratagdo de outros servigos/assessorias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboragdo do projeto, revisdo do projeto, contratacio de apoio s expropriacdes, prestacio desse apoio, aquisicio/expropriagio/serviddo de terrenos, concurso para a obra,
fase de adjudicacdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.

Destas notas devem constar comentarios aos desvios acima apurados e em geral a justificagdo dos afastamentos em relagdo ao planeado.
Fundos comunitarios
Nao aplicavel

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitérios e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se estd ainda em fase de instrugdo ou se foi preterida; em caso negativo, se estd ou ndo prevista a inclusio em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informacdo que se considere relevante para o efeito.

Comparticipa¢do comunitaria
A preencher apenas no caso de a comparticipagdo estar ja devidamente aprovada. Esta em causa o apoio referente a este investimento especifico, naturalmente.

:

(milhares de euros)



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

0 namero de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleg3o de investimentos realizada.
A mencdo a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o carater universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

geotecnia, etc., contratagdo de outros servicos/assessorias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboragdo do projeto, revisdo do projeto, contratagdo de apoio as expropriagdes, prestagdo desse apoio, aquisi¢io/expropriagio/servidio de terrenos, concurso para a obra, fase de

adjudicagdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo).

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminara na realizacdo e conclusdo de uma determinada empreitada mas que comega muito antes da mesma (contratagdo de estudos de engenharia, elaboragéo de estudos, contratacic de trabalhos de topografia, JA/ :

No entanto, por uma questdo de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-més ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente & empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se
q P
que 0 acompanhamento "numérico” € mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas ha que

acentuar que ndo sdo apenas os aspetos "numéricos" que estdo agui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.
Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introducdo de determinado més, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do més (sugere-se o seguinte formato de insercio: "jun16") .

LEGENDA: N _-)_éXXXX - introducdo de dados

Nome da empresa

Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Denominagdo completa da empresa

Data de elaboragao do planeamento 31-08-2018

Data formal de conclusdo do processo de elaboragdo do planeamento; por definigdo, esta data refere-se sempre ao tltimo dia do més em causa
Designacdo do investimento B

Empreitada de Fornecimento e Montagem de Tamisadores para os Subsistemas de Alcantara, Chelas e Beirolas

A designacdo do investimer;to coincide com a designagdo ciia'empreitada.

Meés de referéncia | mar/19

Meés a que se refere a ficha

Més real ou agora previsto de comeco da contagem do tempo | mai/19

O més de comego da contagem do tempo refere-se a faturagdo e ndo aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.

Se o inicio da obra for posterior a data de elaboragdo do planeamento, o comego da contagem do tempo coincide naturalmente com o més de inicio da obra.

Se o inicio da obra foi anterior a data de elaboragdo do planeamento, entdo o més de comego é o més a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, 0 més real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duragdo, passada e futura.
Consoante a fase, podera basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar ja a informagéo relativa ao orcamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicacdo, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alteracges.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado |
Desvio resultante da comparacdo entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até a data I (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o inicio da obra até ao més de referéncia desta ficha, mesmo que esse inicio tenha ocorrido antes da data de elaboracdo do planeamento.
Este valor tem de ser inferior a estimativa atual do valor total da obra {acima); a igualdade existe apenas na situacio de fecho do investimento, para a qual estd prevista uma folha prépria (ficha de fecho).

Grau de avanco da obra ;

Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até 3 data pelo valor total de obra agora previsto.

U

Desvio temporal real ou previsto do comego face ao planeado 7| (meses)

0O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipagéo.

Este desvio serd ja real ou entdo a previsdo mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboragdo do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e 0 més previsto para a retoma ndo tenha sido cumprido.

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado {meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressup@e que a obra se iniciou no més planeado para o efeito. Q atraso ou avanco no inicio da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparagdo entre o realizado até 4 data com o perfil de execugdo previsto no planeamento.

|

Desvio temporal atual total face ao planeado
0 desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

71 (meses)

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento
Atualmente o ponto de situagdo dos trabalhos é o seguinte:
* Os equipamentos encontram-se encomendados estando o empreiteiro a aguardar a sua.entrega para os meses de Abril e Maio;
* O empreiteiro apresentou os planos de condicionamento de transito para anélise e validagdo, os quais serdo entregues para aprovacdo na Camara Municipal de Lisboa no inicio do més de Abril;
* No final do més de Abril iniciar-se-a a montagem dos primeiros equipamentos.
A estimativa atual do valor total da obra corresponde ao valor de adjudicagdo da empreitada.

I

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do cardter do investimento e da sua dimens3o (contratacio de estudos de engenharia, elaboraciio de estudos, contratacio de trabalhos de
topografia, geotecnia, etc., contratagdo de outros servigos/assessorias, contratacdo do projeto de engenharia, elaboragio do projeto, revisio do projeto, contratacio de apoio as expropriacdes, prestagao desse apoio, aquisicio/expropriacio/servidio de terrenos, concurso para a obra,

fase de adjudicagdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral.
Destas notas devem constar comentdrios aos desvios acima apurados e em geral a justificacdo dos afastamentos em rela¢do ao planeado.

Fundo; comunitarios
N&o Aplicavel

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitérios e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se esté ainda em fase de instrugdo ou se foi preterida; em caso negativo, se esta ou nio prevista a inclusio em candidatura a apresentar.

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informacdo que se considere relevante para o efeito.

Comparticipagdo comunitaria - (milhares de euros)
A preencher apenas no caso de a comparticipagdo estar j& devidamente aprovada. Estd em causa o apoio referente a este investimento especifico, naturalmente.



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

O ntimero de ordem identifica o investimento, de acordo com a selegdo de investimentos realizada.

A mencdo a "investimento plurianual” destina-se apenas a clarificar o cardter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminara na realizagdo e conclusdo de uma determinada empreitada mas que comega muito antes da mesma (contratacdo de estudos de engenharia, elaboracdo de estudos, contratacdo de trabalhos de topografia,

geotecnia, etc., contratagdo de outros servigos/assessorias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboracdo do projeto, revisdo do projeto, contratacio de apoio as expropriagdes, prestacido desse apoio, aquisicdo/expropriacdo/servidio de terrenos, concurso para a obra, fase de

adjudicagdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo). %
No entanto, por uma questao de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-més ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente a empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se

que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas ha que

acentuar que ndo sdo apenas 0s aspetos "numéricos" que estdo aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdugdo de determinado més, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do més (sugere-se o seguinte formato de insercdo: "jun16" k

LEGENDA: l B XXXXX - introducdo de dados
Nome da empresa

Aguas do Tejo Atlantico, S.A. | /"(
Denominagdo completa da empresa ‘

Data de elaboragdo do planeamento 31-08-2018

Data formal de conclusdo do processo de elaboracdo do planeamento; por definicdo, esta data refere-se sempre ao ultimo dia do més em causa

Designagdo do investimento

Emissarios graviticos do subsistema do Carvalhal

A desighagéo'do investimento coincide com a desiénagéo da empreitada.

Més de referéncia
Més a que se refere a ficha

Més real ou agora previsto de comeco da contagem do tempo ~ out/18

O més de comego da contagem do tempo refere-se a faturacdo e ndo aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.

Se o inicio da obra for posterior a data de elaboragdo do planeamento, o comego da contagem do tempo coincide naturalmente com o més de inicio da obra.
Se o inicio da obra foi anterior a data de elaboragdo do planeamento, entdo o més de comego é 0 més a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, 0 més real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 967 (milhares de euros)
Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duracdo, passada e futura.
Consoante a fase, podera basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar jé a informagdo relativa ao orgamento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudica¢do, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alteracées.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado ‘ T
Desvio resultante da comparagéo entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até a data [____@27_ J (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o inicio da obra até ao més de referéncia desta ficha, mesmo que esse inicio tenha ocorrido antes da data de elaboragio do planeamentao.

Este valor tem de ser inferior a estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situagdo de fecho do investimento, para a qual esta prevista uma folha propria (ficha de fecho).

Grau de avango da obra [ 31%
Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até & data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do comeco face ao planeado [ 0‘ (meses)
O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipagéo.
Este desvio serd jd real ou entdo a previsdo mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboragdo do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e 0 més previsto para a retoma n3o tenha sido cumprido.

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 3| (meses)

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupde que a obra se iniciou no més planeado para o efeito. O atraso ou avanco no inicio da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparagdo entre o realizado até a data com o perfil de execugdo previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado [ 3‘ {meses)
O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento

Atualmente foram ja executados cerca de 1.4 Km de emissarios, intercetores e condutas elevatdrias.

Verificam-se alguns condicionamentos ao nivel da disponibilizagdo dos terrenos para a execugdo da totalidade das infraestruturas previstas, que se encontram em fase de resolugdo.
A estimativa atual do valor total da obra corresponde ao valor de adjudicacdo da empreitada.

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do carater do investimento e da sua dimensdo (contratacdo de estudos de engenharia, elaboracdo de estudos, contratacdo de trabalhos de
topografia, geotecnia, etc., contratagdo de outros servicos/assessorias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboracdo do projeto, revisdo do projeto, contratacdo de apoio as expropriagdes, prestacdo desse apoio, aquisicdo/expropria¢do/servidao de terrenos, concurso para a obra,
fase de adjudicacdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizacdo). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral

Destas notas devem constar comentérios aos desvios acima apurados e em geral a justificagdo dos afastamentos em relagdo ao planeado.

Fundos comunitéarios
N3ao Aplicavel

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitarios e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se esta ainda em fase de instrugdo ou se foi preterida; em caso negativo, se estd ou ndo prevista a inclusdo em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informagdo que se considere relevante para o efeito.

Comparticipagdo comunitaria - (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipacdo estar ja devidamente aprovada. Estd em causa o apoio referente a este investimento especifico, naturalmente.
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

O numero de ordem identifica o investimento, de acordo com a sele¢do de investimentos realizada.

A mengdo a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o carater universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminara na realizagdo e conclusdo de uma determinada empreitada mas que comega muito antes da mesma (contratagdo de estudos de engenharia, elaboragdo de estudos, contratacdo de trabalhos de topografia,

geotecnia, etc,, contratacdo de outros servicos/assessorias, contratacdo do projeto de engenharia, elaboracdo do projeto, revisdo do projeto, contratagdo de apoio as expropriagdes, prestacdo desse apoio, aquisi¢io/expropriacio/serviddo de terrenos, concurso para a obra, fase de é
adjudicacdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo).

No entanto, por uma questdo de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-més ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente a empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-

se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas

hd que acentuar que ndo sdo apenas os aspetos "numéricos" que estdo aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo /Dd/
Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais € solicitada a introdugdo de determinado més, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do més (sugere-se o seguinte formato de insercdo: "jun16").

LEGENDA: XXXXX - introdug¢do de dados
Nome da empresa
EAguas do Tejo Atlantico, S.A. ‘

Denominagdo completa da empresa /\4

Data de elaboragdo do planeamento 31-08-2018

Data formal de conclusdo do processo de elaboragdo do planeamento; por definicdo, esta data refere-se sempre ao tltimo dia do més em causa
Designacao do investimento

LEmissérios Graviticos e Sistemas Elevatérios do Subsistema da Ericeira- Fase II

A designagdo do investimento coincide com a designag%o da em;:n:eitada.

Més de referéncia | mar/19
Meés a que se refere a ficha

Més real ou agora previsto de comeco da contagem do tempo | nov/18

O més de comego da contagem do tempo refere-se a faturacdo e ndo aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.

Se o inicio da obra for posterior a data de elaboragdo do planeamento, o comego da contagem do tempo coincide naturalmente com o més de inicio da obra.

Se o inicio da obra foi anterior a data de elaboragdo do planeamento, entdo o més de comeco é o més a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o més real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duragdo, passada e futura.
Consoante a fase, podera basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar ja a informac8o relativa ao or¢amento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicacdo, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alteragdes.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado
Desvio resultante da comparagdo entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

Valor real de obra acumulado até a data 161 (milhares de euros)

Valor real acumulado desde o inicio da obra até ao més de referéncia desta ficha, mesmo que esse inicio tenha acorrido antes da data de elaboragdo do planeamento.
Este valor tem de ser inferior a estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situagdo de fecho do investimento, para a qual esta prevista uma folha prépria (ficha de fecho).

Grau de avanco da obra 14%

Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até a data pelo valor total de obra agora previsto.

Desvio temporal real ou previsto do comeco face ao planeado 1 (meses)
O desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipacio.
Este desvio sera ja real ou entdo a previsdo mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboragdo do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o més previsto para a retoma n3o tenha sido cumprido.

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado 2 (meses)
Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupde que a obra se iniciou no més planeado para o efeito. O atraso ou avanco no inicio da obra, face ao planeamento, é medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparagdo entre o realizado até a data com o perfil de execucdo previsto no planeamento.

Desvio temporal atual total face ao planeado 3 (meses)
O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento
Atualmente foram ja executados 1.7 Km de emissérios e condutas elevatorias.
Verificam-se alguns condicionamentos ao nivel da disponibilizagdo dos terrenos para a execucdo da totalidade das infraestruturas previstas, que se encontram em fase de resolucdo.
A estimativa atual do valor total da obra corresponde ao valor de adjudicacdo da empreitada.

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do carater do investimento e da sua dimensio (contratacio de estudos de engenharia, elabora¢io de estudos, contratacdo de trabalhos de
topografia, geotecnia, etc., contratacdo de outros servigos/assessarias, contratagdo do projeto de engenharia, elaboracdo do projeto, revisdo do projeto, contratacdo de apoio &s expropriacdes, prestacdo desse apoio, aquisicio/expropriacdo/serviddo de terrenos, concurso para a
obra, fase de adjudicacdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral

Destas notas devem constar comentarios aos desvios acima apurados e em geral a justificagdo dos afastamentos em relagdo ao planeado.

Fundos comunitarios
Nio Aplicavel

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitarios e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se estd ainda em fase de instrucdo ou se foi preterida; em caso negativo, se estd ou ndo prevista a inclusio em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informagdo que se considere relevante para o efeito.

Comparticipacdo comunitaria = | (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipagdo estar ja devidamente aprovada. Estd em causa o apoio referente a este investimento especifico, naturalmente.



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

0O numero de ordem identifica o investimento, de acordo com a selecdo de investimentos realizada. o

A mencdo a "investimento plurianual” destina-se apenas a clarificar o cardter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual. :I ;
Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminard na realizagdo e conclusdo de uma determinada empreitada mas que comega muito antes da mesma (contratagdo de estudos de engenharia, elaboragdo de estudos, contratagdo de trabalhos de topografia, geotecnia,

etc., contratacdo de outros servigos/assessorias, contratacdo do projeto de engenharia, elaboragdo do projeto, revisdo do projeto, contratacdo de apoio as expropriagdes, prestagdo desse apoio, aquisicdo/expropriagdo/serviddo de terrenos, concurso para a obra, fase de adjudicacdo,
desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo).

No entanto, por uma questdo de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-més ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente a empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se que
0 acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processa individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. Mas ha que
acentuar que ndo sdo apenas os aspetos "numeéricos" que estdo aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmc

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdugdo de determinado més,a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do més (sugere-se o seguinte formato de insercdo: "jun16")

LEGENDA: XXXXX - introdugdo de dados
Nome da empresa
Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Denominagdo completa da empresa

x-
e

Data de elaboragdo do planeamento 7371-708-20_18

Data formal de conclusdo do processo de elaboragdo do planeamento; por defini¢do, esta data refere-se sempre ao Ultimo dia do més em causa

Designacdo do investimento

Empreitada de Construcdo dos Sistemas Elevatdrios de Moledo, Feteira, Reguengo Pequeno e Pena Seca

A designacdo do investimento coincide com a designacdo da empreitada.

Més de referéncia
Més a que se refere a ficha

anarr/ 1

Més real ou agora previsto de comego da contagem do tempo mai/19

O més de comego da contagem do tempo refere-se a faturagdo e ndo aos pagamentos, nos termos da filosofia geral adotada na ficha.

Se o inicio da obra for posterior a data de elaboragido do planeamento, o comego da contagem do tempo coincide naturalmente com o més de inicio da obra.

Se o inicio da obra foi anterior a data de elaboragdo do planeamento, entdo o més de comego € o més a seguir a essa data {ou, se a obra estiver suspensa, o més real ou previsto para a retoma).

Estimativa atual do valor total da obra 870 | (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duragao, passada e futura.
Consoante a fase, poderd basear-se apenas em estudos preliminares, ou incorporar ja a informag&o relativa ao or¢amento do projetista, ou mais tarde ao valor de adjudicagdo, ou mais tarde a trabalhos a mais ou a outras alteragdes.

Desvio real ou previsto do valor total da obra face ao planeado -1%|
Desvio resultante da comparacdo entre o valor total atualmente previsto para a obra e o valor total planeado.

:

Valor real de obra acumulado até 3 data

Valor real acumulado desde o inicio da obra até ao més de referéncia desta ficha, mesmo que esse inicio tenha ocorrido antes da data de elaboragdo do planeamento.
Este valor tem de ser inferior a estimativa atual do valor total da obra (acima): a igualdade existe apenas na situacdo de fecho do investimento, para a qual esta prevista uma folha prépria (ficha de fecho).

{milhares de euros)

i

Grau de avango da obra

Medida do estado de adiantamento da obra, resultante do quociente do valor real de obra acumulado até a data pelo valor total de obra agora previsto.

PR

Desvio temporal real ou previsto do comeco face ao planeado 1‘ (meses)

0 desvio temporal, que compara o real com o planeamento, tem sinal positivo em caso de atraso, e sinal negativo em caso de antecipagao.
Este desvio sera ja real ou entdo a previsdo mais atual. Pode haver desvio para uma obra iniciada antes da data de elaboracdo do planeamento caso a obra estivesse suspensa nessa data e o més previsto para a retoma n3o tenha sido cumprido.

(meses)

U

Desvio temporal na fase de obra face ao planeado

Este desvio compara o real e o planeado apenas para a fase de obra, pelo que pressupde que a obra se iniciou no més planeado para o efeito. O atraso ou avang¢o no inicio da obra, face ao planeamento, € medido na rubrica anterior.
A medida deste desvio resulta da comparagdo entre o realizado até a data com o perfil de execucdo previsto no planeamento.

]

Desvio temporal atual total face ao planeado
O desvio total resulta da soma das duas parcelas anteriores.

1 (meses)

Notas atualizadas sobre o desenvolvimento do investimento
Foi assinado o contrato de empreitada a 14 de margo de 2019, prevendo-se a consignagdo para o dia 9 de abril de 2019.
A estimativa atual do valor total da obra corresponde ao valor de adjudicacdo da empreitada.

Aspetos mais relevantes do processo de desenvolvimento do investimento, consoante a fase em que o mesmo estiver e dependendo tais fases do carater do investimento e da sua dimensdo (contratagdo de estudos de engenharia, elaboragao de estudos, contratagao de trabalhos de
topografia, geotecnia, etc., contratacdo de outros servicos/assessorias, contratacdo do projeto de engenharia, elaboragdo do projeto, revisdo do projeto, contratacdo de apoio as expropriagdes, prestacido desse apoio, aquisicdo/expropriagdo/serviddo de terrenos, concurso para a obra, fas
de adjudicagdo, desenvolvimento da obra e sua fiscalizagdo). Deve ser dado relevo aos constrangimentos e dificuldades encontradas, e ao historial em geral

Destas notas devem constar comentdrios aos desvios acima apurados e em geral a justificagdo dos afastamentos em relagdo ao planeado.

Fundos comunitarios
N3o Aplicavel

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitarios e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se estd ainda em fase de instrugdo ou se foi preterida; em caso negativo, se esta ou ndo prevista a inclusdo em candidatura a apresentar.
Se for caso disso, complementar os dados referidos com informag3o que se considere relevante para o efeito.

H

Comparticipagdo comunitdria

A preencher apenas no caso de a comparticipagdo estar j& devidamente aprovada. Estd em causa o apoio referente a este investimento especifico, naturalmente.

(milhares de euros)




RELATORIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO A EXECUCAO ORCAMENTAL
DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 DA
AGUAS DO TEJO ATLANTICO, S.A.

INTRODUCAOD

1

O Conselho Fiscal da Aguas do Tejo Atlantico, S.A. {AdTA ou Entidade), apresenta o seu

relatorio de conclusées, referente 3 andlise do Relatdrio de Execugio Or¢amental do primeiro

trimestre de 2019 (doravante designado por REO 1T 19), aprovado pelo Conselho de

Administracdo em 17 de abril de 2019.

O REO 1T 19 em analise pelo Conselho Fiscal, apresenta os seguintes factos que condicionam

as nossas conclusoes:

o PAO de 2019 (submetido & aprovacdo da Tutela em outubro de 2018), cujo seu
trimestre foi incluido neste RET 1T 19, ndo se encontra aprovado pela UTAM, pois em
25 de margo de 2019 esta Unidade solicitou informag@es adicionais com o objetivo de
concluir a sua andlise. Assim, nesta data, a Entidade encontra-se a atualizar este
documento por forma a submeter nova versio junto da UTAM. Pelas informag@es obtidas
junto da Comissdo Executiva, as diferengas a ajustar face a primeira versdo, serfio

imateriais.

O PAO de 2019 incorpora a previsdo do investimento a realizar no prazo da concessdo,
isto é, cerca de 197,7 milhdes de euros, o qual foi determinado com base em pregos
constantes de 2016 {tendo em conta o Estudo de Viabilidade Econdmica e Financeira
apresentado). Em consequéncia, o investimento previsto podera estar desfasado com a

realidade atual,

Em 31 de mar¢o de 2019 (primeiro trimestre de 2019) ndo existem demonstracdes
financeiras intercalares auditadas, pelo que o Conselho Fiscal ndo pode garantir / validar,
com total fiabilidade, as assercdes contidas nas rubricas da posi¢io financeira e da

demonstragio dos resultados apresentadas, na parte da execugdo.

Na data deste nosso relatério, ainda ndo foi possivel analisar o contetido do parecer do
ROC da AdTA sobre este REQ, pois ainda nio foi disponibilizado junto do Conselho de
Administracdo. Assim, as nossas conclusdes, encontram-se condicionadas aos assuntos
que venham a ser apresentados no documento da ROC, sobre os quais, ndo existe

qualquer referéncia neste nosso relatério.
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RESPONSABILIDADES

3. Nostermos do disposta no artigo 25.2, ™ 2 e 3 e 20 abngo do antiga 44.2, n.2 1, alineai) do

Decreto-Lel 0.2 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o Regime Juridico do Setor
Patlico Empresarial {"RISPE”), é da responsabilidade dos tiulares dos orgios de
Administragdo das empresas publicas, a preparagio dos RED trimestrais por forma a
especificar e divulgar o nivel de execugio orcamental, incluinde o plano de investimentos e

as respetivas fontes de financiamento, bem como as operacoes financeiras contratadas

A nossa responsabilidade, no ambito dos mesmos diplomas, € proceder a andlise da
informagio financeira incluida no REO 1T 19 e emitir um relatorio de conclusBes. Para o
eleito, o Conselho Fiscal acompanhou a atividade da AdTA ao longo do primeiro trimestre de
2019, através (i) da leitura das atas das reuniGes da Cornissdo Executiva, do Conselho de
Administracio e da Assembleia Geral, {ii) andlise da informaggo facultada pelo controlo de

gestdo, (i) e do contacto e informacao trocada com a Administrac3o e seus Servicos,

INFORMAGAO FINANCEIRA

5. O REO 1T 19, apresenta os seguintes desvios entre os valores reais (a execucao) e os

or¢camentados (previstos} para o mesmo periodo, na Demonstracdo da Posicdo Financeira

(“Balango”) e na Demonstragaa de Resultados:

DEMONSTRACAQ DA POSICAQ FINANCEIRA

Em méEuros 12 trimestre de 2019 (Acumulada) Desvio
absaluto
Real % PAD 2019
Ativo ndo corrente 538868 83% 551105  B4% (12 237)
Ativa carrente 1117213 17% 101671  16% 10042
Total do ativo 650 581 100% 652776 100% {2 185)
Capitals préprios 118495 18% 113 186 17% 5309
Passivo nio torrente 504042 77% 507399 78% {3 357)
Passivo corrente 28044 4% 32191 5% (4 147)
Total do passive 532086 82% 539590 83% [7 504)
Total dos capitals préprios e passivo 650581 100% 652776 100% (2 195)
Ricwo deliquidez corrente 4 3 1
Ricio de autonomia financers 18% 17% 1pp
Prazo médio derecebimentos 63 97 -34
Prazo médio de pagamentos 57 59 2
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b}

c)

d)

a)

Comentarsios sobre as principais variaches no “Ativo niio corrente”:

Redugio dos “Ativos Intangiveis” e dos “Ativos fixos tangiveis”, face ao previsto, no
montante de 1.7 milhdes de euros e 754 mil evros, respetivamente: Este facto, reculla,
nomeadamente, da varidvel “investimento”, pois o5 montantes executados somenie

atingemn 54% do investumento previsto {em milhdes de euros):

12 trimestre de 2019 (Acumulado) Peso % do
investimento
In¥€stimento Real % 2‘;‘:3 % real no PAO de
2019
Saneamento 2511 99% 4690  100% -54%
Estrutura 14 1% 0 0% -14000%
Totals 2525 100% 4 690 100% -54%

Redugdo na rubrica “Impostos diferidos ativos”, face ao previsto, no montante de
2.8 milhdes de euros: Resulta, normeadamente, da redugdo da taxa da derrama municipal

que passou de 1.5% para 0.56%, sendo que este facto ndo foi contemplado no PAO de 2019.

Redugdo da rubrica "Desvio de recuperacio de gastos”, face ao previsto, no montante de
5.3 mithes de euros: A Entidade continua a recuperar o défice tarifano acumulado de enos
anteriores, através do superavit registado no primeiro trimestre de 2015 de 4 milhdes de
euros. Este facto é uma consequéncia da otimizagio dos gastos executados
{nomeadamente, e por ordem de importéncia: Fornecimenlos e servigos externos; gastos
com pessoal e amortizagBes) e pela redugdo da remuneragdo acionista resultante da
diminuicdo da taxa média de juro das obrigagGes do Tesouro (OT a 10 anos) e respetivo

premio.

Redugdo da rubrica "Qutros ativos n3o correntes”, {ace ao previsto, no montante de 1.7
mithGes de euros Este facto resulta, nomeadamente, da antecipagio do recebimento de
dividas a receber do Municipio da Nazaré, na sequéncia do recebimento, por parte deste
acionista, do Fundo de Apoio Municipal. Esta antecipagdo nao foi tida em conta no primeiro

trimestre do PAO de 2019,

Comentarios sobre as principals variagdes no “Ativo corrente™:

Redugdo na rubrica “Clientes”, face ao previsto, no montante de 1.6 milhdes de euros:

resulta essencialmente do facto referido na nota 1 d} acima (pois parte da divida também

estava considerada no ativo corrente) e da estimativa do prazo médio de recehimentos
utilizado para efeito de orgamentagdo, isto &, cerca de 97 dias, quando o prazo médio de ‘ { \

-

recebimento da execugio se situou nos 63 dias.
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b) Reducdo na rubrica “Apoios & Tesouraria da AdP SGPS” e aumento na rubrica “Caixa e seus

c}

equivalantes”, face ao previsto, nos montantes de 18 milhSes de euros e 27.7 milhdes de
ewjos, respetivamente: Em parte estas vanagbes est3o interligadas, pois na previsio
efetuada estava considerado um “Stock” de empréstimos concedidos @ Adp SGPS no
montante de 55 milhBes, enquanto na execucdo esse “stock” somente ascendeu a 37
milhdes, sendo gue este acontecimento, face ao previsto, originou uma variac3o favoravel
nas disponibilidades da Entidade. A restante variacio favordvel 3 Entidade encontra-se

associada a reducdo acentuada no prazo médio de recebirmentos {nota 2 a).

Aumentoda rubrica “Outros ativos correntes”, face ao previsto, no montante de 2.6 milhdes
de euros: Para efeitos de PAD de 2019, ndo foram incluidos nesta rubrica os seguintes

montantes executados, facto que explica a variacio identificada;
= Adiantamentos a fornecedores: 432 mil euros

o Qutros devedores: 940 mil euros

o Acréscimos de rendimentos: 483 mil euros

e Gastos a reconhecer: 740 mil euros {neste caso, o orgamento prevé 680 mil euros,

enquanto o executado foi de 1,42 milhges de euros).

Comentarios sobre as principais variagdes nos “Capitals proprios”:

O aumento dos capitais proprios, face ao previsto, no montante de 5.3 milhdes de euros:
Excetuando a anilise da evolugao do resultado do primeiro trimestre de 2019 (variac3o
negativa de 196 mil euros), constatdmos o seguinte: A Assembleia geral relativa  aprovacio
das contas de 2018 realizou-se em S de abril de 2019, pelo que, a contabilizacio da
aplicagéo do resultado liquido de 2018 (na qual Ird existir a atribuicio de dividendos)
somente serd apresentada/executada nas contas do segundo trimestre de 2019, enquanto
para efeitos de orgamento, deste primeiro trimestre de 2019, esta aplcacio ficou

considerada no més de mar¢o de 2019.
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b}

d)

e)

Comentidrics sobre as principais variaces no “Passivo niip corrernie”:

Redugdo da rubrica "Empréstimos abtidos” de exigibilidade corrente e nio corrente, face
a0 previsto, no montante global de 300 mil euros: Pedemos assim concuir que o
endividamento executado pela Entidade, junto do BEL, considerando o efeita de “custo
amortizado”, encontra-se em linha com o previsto. No trimestie ern andlise, a Entidade

arncrtizou 1.4 mithoes de euros de divida ao BEIL

Redugiio da rubrica "Impostos diferidos passivos”, face ao previsto, no montante de 3.1
milhdes de euros: Além de considerar o efeito referido na nota 1 b) acima, esta reducso

resulta da variagio, face a0 or¢amento, do desvio de recuperagdo de gastos.

Aumento da rubrica "Amortizag8es de investimento futuro”, face ao previsto, no montante
de 818 mil euros: Este facto resulta do investimento firme por realizar ser superior ao

previsto, devido aos atrasos refletidos na execu¢io [nota 1 a).

Redugdo da rubrica "Outros passivos correntes”, face ao previsto, no montante de 7.2

milh&es de euros: Detalhadamente podemos apresentar esta variacio da seguinte forma:

12 trimestre de 2019
m urps Desvio
AT {Acumulado)

bsol

e _ Real PAD2019 ° oote
Acréstimoscom férias e subsidio de [érias 1756 1756
Outros acréscimos e diferimentos 3566 3 566
Componentetariliria acrescila 963 963
Caucdes afornecedores eputras 415 415
Outroscredares 962 14894 {13 932)
Total do ativo 7 662 14 894 {7 232)

Conforme se apesenta, ndo é possivel identificar a natureza especifica dos desvios, pois o
PAO de 2019 ndo detalha a sua natureza, pois este reline um conjunto de naturezas numa

conta residual com designacdo de "Outros credores”,

Aurmento da rubrica “Estado (IRC)", face ao previsto, no montante de 1.3 milhdes de euros:
Esta facto encontra-se identificado, nomeadamente, na rubrica "Imposto apuramento”
{executado: 1 mithdo de euros; orgamento: 61 mil euros), em que, para efeitos de

orgamento, face ao executado, foi estimado um montante elevado de retengées.

kice
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DEMONSTRACAD DOS RESULTADOS

e e vty o T
bemonstracdoidosiresultadosiis Real _ PAD 2019

Vendas 7 7
Prestagao deseivios(saneamenla) 207906 20787 9
Serviosdeconstrugdo {IFRIC 12} -rédio 2511 3880 (1369)
Défice / {Superavit} tarifirn {4 096) (1873) {2223)
Custo das vendas f vadacin dewmventinp {717) (656) {61)
Fornecimenlo eservgos externos {5 888) {7224) 1336
Serviosdeconstrugdo (IFRIC 12)-pasto (2511) {3636) 1125
Gastos com pessoal {2 769) {3291) 522
Amortizagoes {4946} (5092} 146
Subsidwos 1187 1182 5
Outros {gastos)frendimentos aperacionas (113} [72) {a1)
Total dos gastos operacionals {(GO) 3 461 4 005 (544)
Resultados operacionais 3461 4 005 {544)
Resultados financelros {1 782) (1 834) 52
Impostos {415) {711) 2596
Resultado liguido do perfodo 1264 146D {196)
Volumede negdcios 20803 20787 16
Z:;g:ioct::::;;;daﬂ FSE + Gastos com pessoal)/Volumne 45% 54% ) pp
EBITDA=RO + DRG 4+ AMORT - SUBS 11316 9788 1528
EBITDA/Volmedenegdcios 54% 47% 7 pp

Da andlise efetuada pelo Conselho fiscal as principais variagdes identificadas na demonstracio

dos resultados, salientamos os seguintes factos:

a) Asvendas e prestacdo de servicos encontram em linha com o orcamento.

b) Os servios de construgdo cvil (IFRIC 12) registam uma reducdo, face ao previsto, de 1.3

miihdes de euros, em virtude do referido na nota 1 a) acima.

c) O superavit tarifario do periodo regista uma variagao favoravel a Entidade de 2.2 milhdes de

euros a qual se encontra explicada na nota 1 ¢) acima.

M)
-
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d} Os "Fornecimentos e senigos externos” face ao orcamento, apreseatam vm desvio favorave)

f)

g

de 1.3 milhes de euros. As rubricas gue contribuiram, com mais de metade deste desvia

foram:

e Tratamento de lamas: menos 257 mil euros

o Eletricidade: menos 255 mil euros;

» Trabalhos especializados: menos 227 mil euros

e Conservagao e reparagao de equipamento basico: menos 79 mil euros
« Publicidade: menos 72 mil euros.

Os gastos com pessoal, face ao orgamento, diminuem 522 mil euros, nomeadamente, devido
ao numero de colaboradores em orgamento ter sido superior ao executado. Os gastos
executados encontram-se liquidos de uma capitalizagdo em ativos intangiveis no montante

de 274 mil euros (orgamento: 244 mil euros):

12 trimestre de 2019

Desvio
feal PAD 2018 absoluto

Gastos com pessoal 3043 3535 {492)
Gastos com pesaalcapitalizados {274} {244) {30)
Gastos com pessoal na DR 2769 3291 {522)

A redugdo do resultado liquido {em 196 mil euros), face ao previsto, deve-se ao facto da
rentabilidade média das OT a 10 anos e respetivo spread (o que totaliza uma taxa média de

juro de 4.50%), revelar-se inferior ao utilizado na elaboragio do or¢amento (5.20%);

Plano de Redugdo de Custos (PRC): O indicador real face ao previsto, tem um desempenho

favaravel em 9 pontos percentuais;

EBITDA: Os indicadores que envolvem o EBITDA, acima apresentados, configuram uma

eficiéncia de rentabilidade na execugdo face aos indicadores previstos.

Piging 7de 8

)




CONCLUSAD DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUCAO ORCAMENTAL DO PRIMEIRD TRIMESTRE
DE 2019

6. Comrexcegéo do referido no pardgrafo 2 e IV d} acima e dos factos mencionados nos
pardgralos 6.1 e 6 3 abaixo, e considerando as analises apresentadas pelo Conselho de
Administragdo, relativamente aos desvios identificados, nada chegou ao nosso conhecimentao
que nos leve a concluir que, a informacio financeira da AdTA, referente ao primeiro trimestre
de 2019, findo em 31 de marco, nio esteja em conformidade, em todos os aspetos
materialmente relevantes, com a execucgio orgamental que Jhe serve de suporte naquela

data:

6.1 No nos pronunciamos sobre a evolugio da totalidade das orientagdes legais vigentes, pois
nao existe um capitulo com a sva divulgacio e aprovagdo no REQ 1T 2019. Assim,
entendemos que somente fard sentido monitorizar estas orientagBes apds a sua formalizagio

e aprovagdo em capitulo auténomo.

6 2 Informamos que os impactos da IFRS 16 Locagbes, ainda néo se encontram registados no REO
1T 2019, quer na parte orgamental quer na parte da execugao. Refira-se que a 1 de janeiro
de 2019, os incrementos no ativo e passivo ndo seriam superiores a 1 milhdo de euras,

respetivamente.

6.3 Encontra-se em curso o contraditdrio entre a Entidade e a ERSAR, relativo 3 aprovacdo do
desvio tarifario registado no ano de 2018, no qual foi identificado uma divergéncia que, caso
venha a ser corrigida no periodo de 2019, ndo é considerada materialmente relevante {cerca

de 160 mil euros).

Lishoa, 18 de abril de 2019
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Arthando Jdsé de Sousa Catarina Alexandra Carvatho Car!os Manuel Antunes
Resende Fins Bernardes
{Prasidente} {Vogat) (Vogal)
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Ao Conselho Fiscal e Conselho de Administracdo da
Aguas do Tejo Atlantico, S.A.

Memorando de Acompanhamento relativo ao primeiro trimestre de 2019

Exmos. Senhores,
Introducao

1 Para efeitos do disposto no Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o Regime
Juridico do Setor Publico Empresarial, procedemos a anélise da informacéo financeira, incluida em
Anexo, preparada pelo Conselho de Administracio das Aguas do Tejo Atlantico, S.A (adiante
designada por Entidade), relativa ao primeiro trimestre de 2019, incluida no documento em anexo
denominado por “Relatério de Execugao Or¢amental — 1° Trimestre 2019”, que inclui, entre outros
aspetos, (i) a analise orcamental, (ii) a analise financeira comparativa e (iii) a analise do plano de
investimentos.

Responsabilidades

2 E da responsabilidade do Conselho da Administracio da Entidade a implementacio e
manutencao de um adequado sistema de informacao, o total e adequado registo das transacoes
financeiras ocorridas, bem como a preparacao e submissao oportuna de mapas financeiros requeridos
pela legislacao aplicavel.

3 A nossa responsabilidade consiste em acompanhar a atividade da Entidade ao longo do periodo
e na elaboracdo de um Memorando de Acompanhamento trimestral, com vista a identificacao de
eventuais situacoes que, de um ponto de vista contabilistico ou de controlo interno, entendemos dever
realcar.

Ambito

4 Para a elaboragao do presente Memorando de Acompanhamento, efetudmos os seguintes
procedimentos:

a)  Acompanhamento da atividade da Entidade através de:

e  Participacdo em reunioes efetuadas com os responsaveis da Entidade e leitura das atas,
tendo sido solicitados e obtidos os esclarecimentos que foram considerados necessarios;

e  Consultados os balancetes e restante informacao financeira relativos ao periodo de trés
meses findo em 31 de marco de 2019;

e  Obtencao de informacao do grau de execucao e desvios orcamentais, decorrentes das
atividades desenvolvidas no periodo de trés meses findo em 31 de marco de 2019.

b)  Observacdo do cumprimento das determinacdes legais aplicaveis, no periodo de trés meses
findo em 31 de marco de 2019, no que se refere aos seguintes aspetos:

e Deveres de informacao previstos no n.°2 do artigo 26° do Decreto-Lei n.° 84/2
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e Plano de contratagdo de trabalhadores previsto no artigo 157° do Decreto-Lei n.° 84/2019;

e  Plano de reducao de gastos operacionais conforme previsto no artigo 158° do Decreto-Lei
n.° 84/20109;

e  Limite de endividamento das empresas do setor empresarial do Estado no artigo 159° do
Decreto-Lei n.° 84/2019;

e  Principio da unidade de tesouraria previsto no artigo 141° da Lei n.° 71/2018;

e  Prazo médio de pagamentos de acordo com a Resolucdo do Conselho de Ministros n.°
34/2008, de 22 de fevereiro e com o Despacho n.° 9870/2009; e

e  Principios do Bom Governo determinados pelo Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro.

c) Observacao do cumprimento das obrigacoes fiscais, nomeadamente a entrega das guias de
imposto e respetivos pagamentos, e a analise da situacao contributiva da Entidade e das
comunicacdes e inspecoes fiscais.

5 Nas circunstancias, o trabalho efetuado no constitui um exame as demonstracdes financeiras
da Entidade do periodo de trés meses findo em 31 de marc¢o de 2019, nem tao pouco uma revisao
limitada as mesmas, de acordo com os normativos de auditoria, mas apenas no acompanhamento da
atividade desenvolvida pela Entidade no periodo em analise, por forma a dar cumprimento ao disposto
na alinea i) do n® 1 do Artigo 44.° do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro.

Principais aspetos e conclusoes

6 Neste contexto, e com o objetivo de proporcionar informacéo sobre os procedimentos realizados,
resumimos, de seguida, os principais aspetos e consideragdes decorrentes da anlise a execuc¢ao do
orcamento e informacao financeira da Entidade do periodo de trés meses findo em 31 de marco de 2019,
que entendemos dever real¢ar neste Memorando de Acompanhamento:

6.1 Ademonstracdo da posi¢ao financeira e a demonstragio dos resultados do periodo de trés meses
findo em 31 de marco de 2019, assim como a evolucao dos gastos e rendimentos face ao orcamento e
ao periodo homologo encontram-se detalhadas no documento em anexo (capitulos 1 e 2), preparado
pelo Conselho de Administracdao da Entidade, denominado por “Relatério de Execucio Orcamental —
1° Trimestre 2019”.

6.2 O montante relativo ao volume de negdcios, no total de 19.218 milhares de euros a 31 de marco
de 2019, apresenta um aumento de cerca de 11% comparativamente com o montante registado no
periodo homologo (cerca de 17.330 milhares de euros), e uma diminuicao face ao montante em
orcamento de 3.576 milhares de euros, o que decorre da aplicacio da IFRIC 12 e do desvio de
recuperacao de gastos.

6.3  Os gastos operacionais, que totalizam 14.557 milhares de euros (excluindo o impacto dos
servigos de construcdo — IFRIC 12) a 31 de margo de 2019, apresentam um decréscimo de cerca de 149
milhares de euros comparativamente aos montantes registados em periodo homélogo, bem como um
decréscimo face ao montante em or¢camento para o trimestre de cerca de 11%, devendo-se
essencialmente ao seguinte aspeto:

a) Os gastos com fornecimento de servigos externos, que totalizam 5.888 milhares de euros a 31 de
marco de 2019, apresentam uma diminuigao de cerca de 6% comparativamente aos montantes
registados em periodo homélogo (6.291 milhares de euros), bem como uma reducio face ao
montante em or¢camento para o trimestre de cerca de 18% (7.224 milhares de euros). Este de
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face ao orcamento prende-se com o facto do caudal orcamentado ter sido superior ao verificado
em cerca de 10%. Adicionalmente verificou-se a reducao de alguns custos devido ao facto de
alguns servigos nao terem sido prestados no 1° trimestre.

6.4 Relativamente a Demonstracao da posicao financeira, constata-se que as principais variacoes a
relevar, foram essencialmente:

a)

b)

c)

d)

e)

O Desvio de recuperacao de gastos/Desvio tarifario, que totaliza 22.782 milhares de euros a
31 de marco de 2019, apresenta um decréscimo de cerca de 39% comparativamente aos
montantes registados no final do periodo anterior (cerca de 37.062 milhares de euros), bem
como um decréscimo face ao montante em orcamento de cerca de 19% (28.074 milhares de
euros orcamentados). Este desvio face ao orcamento esté relacionado, maioritariamente,
com o facto das taxas das obrigagdes do tesouro a 10 anos serem inferiores ao inicialmente
previsto.

O saldo de disponibilidades apresenta, a data de 31 de marco de 2019, um saldo de 50.757
milhares de euros, o que representa um aumento face ao orcamentado de cerca de 120%
(23.075 milhares de euros) e um aumento face ao periodo homélogo de 2018 de cerca de
10% (46.047 milhares de euros). Esta variacio esta relacionada com a atividade operacional
da empresa.

O saldo de outros ativos correntes, a data de 31 de marco de 2019, apresenta um montante
de 41.027 milhares de euros, o que representa um decréscimo face ao orcamentado de cerca
de 28% (57.068 milhares de euros), compostos maioritariamente por empréstimos
concedidos a empresas do grupo.

Os financiamentos de médio e longo prazo, que totalizam 220.664 milhares de euros a data
de 31 de marco de 2019 apresentam um decréscimo de 1% milhares de euros face ao
orcamento (222.049 milhares de euros) e um decréscimo face ao homologo de cerca de 4%
(229.785 milhares de euros) devido & amortizacao de financiamentos de acordo com o
servico da divida contrato com BEL

O saldo de outros passivos nao correntes apresenta um montante de 23.356 milhares de
euros a data de 31 de marco de 2019, o que representa um decréscimo face ao orcamentado
de cerca de 12% (26.496 milhares de euros) e um decréscimo face ao valor homélogo de
cerca de 19% (28.932 milhares de euros). Este saldo é referente aos impostos diferidos
passivos e reduziu em virtude da diminui¢do do Desvio de Recuperacio de Gastos.

O saldo de outros passivos correntes apresenta um montante de 18.828 milhares de euros a
data de 31 de marco de 2019, o que representa um decréscimo de 21% face ao orcamentado
(23.940 de milhares de euros). Deve-se ao facto do montante or¢amentado prever um valor
de investimento superior ao efetivamente verificado e consequentemente um saldo de
fornecedores superior.

6.5  Os valores apresentados na coluna de or¢amento no Relatério de Execucdo Trimestral (RET)
respeitam ao Plano de Atividades e Or¢camento (PAO) de 2019, aprovado pelo Conselho de
Administracio no dia 31 de outubro de 2018, o qual néo obteve concordancia por se encontrar
desajustado a realidade da Entidade. A Entidade apresentou um novo PAO para o exercicio de 2019, o
qual foi aprovado pelo Conselho de Administragio a 25 de julho de 2¢
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